
 

Planning prévisionnel PRSE 3 de Corse 

 
Référents PRSE 

ARS/DREAL 

� Bilan PRSE 2 

� Note de cadrage – méthodologie d’élaboration du PRSE 3 

� Calendrier prévisionnel 

� Validation du PRSE 3 

CoPil 

CoAnim 
� Proposition de thèmes / actions à développer 

� Finalisation liste de correspondants à inviter au GRSE 

GRSE 

� Présentation du bilan du PRSE 2 

� Présentation de la méthodologie d’élaboration du PRSE 3 

� Présentation du site internet dédié au PRSE 3 

� Présentation des thèmes / actions proposés et des ateliers associés 

� Débats / relevé d’idées des participants au GRSE 

Ateliers 
� Organisation de réunions de travail 

� Elaboration des actions, indicateurs en lien avec la thématique de l’atelier  

� Identification des pilotes et partenaires de chaque action 

CoAnim � Compilation et synthèse 

� Rédaction du PRSE 3 

GRSE � Présentation du PRSE 3 

CoPil � Passage CoDERST et arrêté préfet de Corse 

31 janvier 2018 

  9 février 2018 

 16 mars 2018 

Avril à juin 2018 

Juillet et 

septembre 2018 

Octobre 2018 

Novembre 2018 


